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Projektübersicht

DB Netz AG | Ruben Herrmann | Infrastrukturprojekte Nord | 24.01.2023 3

• Gleiserneuerung/Neutrassierung Bf Tönning

• Neubau Verkehrsstation Tönning

• Akku-Nachladeinfrastruktur XMU

• Ladeunterwerk

• Elektronisches Stellwerk (ESTW) Tönning

Außerhalb von Tönning:

• Neubau von 7 Verkehrsstationen entlang der Strecke (Witzwort, Harblek, Kating, 

Katharinenheerd, Sandwehle, Tating, Bad St.Peter-Süd)

➢ Projekte werden in einer Totalsperrung der Strecke vom 16.09. bis 15.12.2023 umgesetzt



Übersichtsplan Tönning
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Neutrassierung Bf Tönning
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‒Im Projekt werden beide Gleise, ein Abstellgleis und eine Weiche grundhaft in neuer Lage 

erneuert.

‒Erstmalige Herstellung der Entwässerungsanlage. Einleitung in die Norderbootsfahrt.

‒Das Projekt bildet die Grundlage für die weiteren Maßnahmen im Bf Tönning.



Neubau Verkehrsstation Tönning
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Projektumfang

• Barrierefreier Ausbau
• Blindenleitsystem
• Beleuchtung
• Bahnsteigerneuerung
• Anzeigen, Uhren, Wetterschutz



Projekt XMU
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Durch das Projekt XMU wird die Voraussetzung für den 
Betrieb der neuen Akku-Züge ab Ende 2023 geschaffen:
➢ Dazu werden im Bahnhof Tönning die Gleise 1 und 2 

elektrifiziert, damit die Züge in der Standzeit aufladen 
können.



Ladeunterwerk Tönning
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Ladeunterwerk Tönning
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Projekt Elektronisches Stellwerk
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‒ Ein ESTW ist ein Stellwerk, bei dem sämtliche Abhängigkeiten in Software 
realisiert sind und die Signale und Weichen durch Computer gesteuert 
werden.

‒ Im Projekt ESTW Tönning wird die alte elektromechanische 
Stellwerkstechnik abgelöst und der Bahnhof an die Zentrale in Husum 
angebunden.

‒ Errichtet werden dafür:
➢Ein Technikgebäude in Modulbauweise in Tönning
➢9 neue Signale
➢15 km Kabeltiefbau zwischen Husum - Tönning

‒ Das Empfangsgebäude wird nach der Inbetriebnahme nicht mehr benötigt 
und in Abstimmung mit der Stadt Tönning an diese abgegeben.

Elektronisches Stellwerk (ESTW)

Bestehendes Stellwerk Tönning



Bauablauf
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➢März/April 2023: Aufbau des Ladeunterwerks

➢Ab Mai 2023: Kabeltiefbau an der Strecke, Aufbau des ESTW-Gebäude

➢Ab August 2023: Kabeltiefbau im Bahnhof

➢Mitte September 2023: Rückbau der Gleisanlagen und der Bahnsteige

➢Oktober 2023: Neubau der Gleise, Fundamente und Bahnsteige

➢November 2023: Montage der Bahnsteigausstattung, Oberleitung und Signaltechnik

➢Dezember 2023: Abnahmen und Inbetriebnahme



Einschränkungen im Zugverkehr
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‒ Info zu den Baumaßnahmen ab 16.9.23 an der RB 64 (Stand: Dezember 2022) der DB Regio:

➢RB64 Husum - Tönning - Bad St. Peter-Ording (KBS 135):
Das Fahrplanangebot dieser Linie bleibt bis einschließlich 15.9.2023 unberührt. 
Ab 16.9.2023 0:25 Uhr bis Fahrplanwechsel (09.12.2023) fallen alle Züge aus. 
Alle RB64-Züge werden durch Busse ersetzt.
Die Ersatzbusse verkehren in Stundentakt. 
Für die Schultage sind zusätzliche Schulbusfahrten geplant.

‒Um die Bauarbeiten möglichst kundenfreundlich durchzuführen, werden diese in einer drei-monatigen 

Totalsperrung der Strecke Husum – St. Peter Ording vom 16.09.2023 bis 15.12.2023 umgesetzt.

‒ In diesem Zeitraum werden auch die Verkehrsstationen auf der Strecke erneuert.



Vielen Dank




